| \ l Stadt Leipzig

Burgerinformationsveranstaltung

Offnung Elstermiihlgraben TBA 3.2
(Elsterstralde bis Lessingstralde)

Herr Dittmar ASG
Frau Zabojnik  ASG
Herr Werner ASG
Herr Gel3ner ASG
Herr Wenzel VTA

Stadt Leipzig, Dezernat lll,
Amt fur Stadtgran und Gewasser (ASG),
Abteilung Gewasserentwicklung
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Offenlegung Elstermuhigraben, TBA 3.2 “'

Friedrich-Ebert-Str. Elsterstr. Lessingstr. Thomasiusstr.
Elsterbricke Poniatowskibricke
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Lickenschluss im Verlauf des Elstermuhlgrabens als Voraussetzung fur Kurs 3:
Stadthafen bis zum Auensee

Lange: 175 m (Elsterstralde bis Lessingstralie)
Bauzeit: Oktober 2021 — September 2025
Kosten: 16,8 Mio. EUR Gesamtkosten

6 Teilprojekte: - Elsterbricke

- Poniatowskibrucke

- Wasserbauabschnitt
- Angerwehr

- Stege

- WRRL-Einbauten

Stadt Leipzig - Amt flr Stadtgriin und Gewasser, Abteilung Gewasserentwicklung
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Offenlegung Elstermuhigraben, TBA 3.2 “'

Elsterbricke Spannweite: 7,50 m Breite: 13,90 m
Kosten (BK+BNK): 3,42 Mio Euro
Bauzeitraum: Oktober 2021 — Dezember 2022
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Poniatowskibriicke
Kosten (BK+BNK):

Spannweite: 7,50 m Breite: 16,60 m
3,36 Mio Euro
Februar 2023 - Marz 2024

Bauzeitraum:
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Wasserbauabschnitt Lange: 112 m Breite: 7,50 m
Kosten (BK+BNK): 7,9 Mio Euro
Bauzeitraum: April 2024 — September 2025
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2 "

Angerwehr Pegeldifferenz bei Mittelwasser: 0,83 m
Kosten (BK+BNK): 1,78 Mio Euro
Bauzeitraum: Februar 2023 — September 2023
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Steganlagen am Angerwehr und am Schreberwehr
Kosten (BK+BNK): 0,29 Mio Euro
Bauzeitraum: Marz 2023 — September 2023
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Offenlegung Elstermuhigraben, TBA 3.2 “'

Wasserrahmenrichtlinien - Einbauten im Bauabschnitt 1 (Jahnallee)
Kosten (BK+BNK): 91.000,00 Euro
Bauzeitraum: April 2023 — September 2023
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Gesamt - Bauablaufplan

2021

2022

2023

2024

2025

Elsterbriicke

Ponitowskibriicke

Wasserbauabschnitt

Angerwehr

Steganlagen

WRRL-Einbauten
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2 "

Elsterbriucke — Historische Aufnahmen
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Elsterbrucke 1961 - bevor sie verschwand

Stadt Leipzig - Amt fiir Stadtgriin und Gewasser, Abteilung Gewasserentwicklung
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Offenlegung Elstermuhlgraben, TBA 3.2 “l

Elsterbrucke - Lageplan

Treppenanlage zu Steg
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Elsterbrlicke — Schnitt in Fliel3richtung
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Elsterbricke — Schnitt in Nordrichtung
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Umleitungskonzeption - Baustelleneinrichtungsflache
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Stadt Leipzig
Amt fiir Stadtgriin und Gewasser

BV: Offnung Elstermiihlgraben BA 3
Neubau Elsterbriicke

Verkehrsfiihrung wihrend der Bauzeit
Bau Elsterbriicke
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Umleitungskonzeption - Baustelleneinrichtungsflache

Hattverbote sind 3 volle Tage vor Baubeginn zu stallen
mit Zusatr 1060-31"
und Zeitzusatz "ab . *
Eine Doku tation ist anzufert

Stadt Leipzig

a‘

Amt fiir Stadtgriin und Gewa&sser

Neubau Elsterbriicke

BV: Offnung Elstermiihigraben BA 3

Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit
Bau Elsterbriicke

- vorgesehene Flachen fiir BE

Datum Name And.-Nr.: [ Blatt-Nr:
ezeichnet

g 20.06.19 D-1.5
bearbeitet | 21.06.21
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Offenlegung Elstermthlgraben, TBA 3.2

Elsterbricke — Grobbauzeitenplan

Vorgang

Dauer

2021

K'% 43 44 45 45 47 4% 49 50 51 52

2022

1% 3 4 5 & T § 9 W M 1213 1415 1% 17 1 19 20 21 22 &3 24 25 26 27 2% 29 30 3 FE 3F 34 35 ¥6 3T 3% 39 A0 41 4T 43 49 4F 46 47 43 49 50

Baustelleneinrichtung

25.10.2021 - 29.10.2021

Abbruch Altbauwerk

27.10.2021 - 09.12.2021

Herstellung Bohrpfihle

10.12.2021 - 10.03.2022

Herstellung Baugrube / Bodenplatte

09.03.2022 - 10.05.2022

Kopfplatte [ Vorsatzschale

23.03.2022 - 05.05.2022

Schalung / Uberbauherstellung / Ausschalung

04.05.2022 - 06.07.2022

Leitungsriickverlegung in den Uberbau

07.07.2022 - 31.08.2022

FuBweg- und Straenherstellung

01.09.2022 - 01.11.2022

AuBerbetriebnahme Durchfluss Verrohrung EMG

15.09.2022

Riickbau FuBgingerbehelfsbricke

02.11.2022

‘Wiederherstellung angrenzender Oberflachenbereiche

02.11.2022 - 09.12.2022

Freigabe / Deaktivierung Verkehrssicherung

09.12.2022

Baustelle rdumen

bis 16.12.2022

Dieser Terminablauf entspricht unserer Planung.

Nach der Vergabe der Leistung an den Baubetrieb kann es zu Verschiebungen bzw. Anderungen einzelner Leistungstermine kommen.

Stadt Leipzig -
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Vielen Dank fur

lhre Aufmerksamkeit!
Auf Wiedersehen am
Elstermuhlgraben.

Stadt Leipzig -



