

Ausbau der Kindertagesbetreuung

Wo stehen wir?

- Stand 17.03.2014 -



Kita Goyastraße

Zielstellung

Transparenz zum Fortschritt bei den Baumaßnahmen



Kita Marcusgasse 7



Vorgehensweise

- **Alle Baumaßnahmen wurden geprüft,**
- **die Zeitplanung bewertet und**
- **die Ergebnisse in „Steckbriefen“ dokumentiert sowie mit Fotos oder Bauplänen hinterlegt.**
- **Die Sachstände werden regelmäßig aktualisiert und im Internet publiziert.**



Kita Thietmarstraße

Ergebnisse

17 Baumaßnahmen werden in 2014 abgeschlossen.



Kita Gohliser Straße 5

Ergebnisse

In 2014 werden folgende Baumaßnahmen abgeschlossen:

Blumenstraße 9-11

Lößniger Straße 10

Weißenfelser Straße

Thietmarstraße 13 (1-11)

Oberdorfstraße 30

Linnéstraße 8

Marcusgasse 7

Bornaische Straße 184

Frohburger Straße 33

Goyastraße 4

Riebeckstraße/Kregelstraße

Gohliser Straße 5

Gutenbergplatz 2-4 KG

Grünauer Allee 18

Tarostraße 17/19

An der Lehde 12


An der Lehde 14



Kita Oberdorfstr.30

Ergebnisse

Weitere fünf Baumaßnahmen sind noch im Vorverfahren und können in 2014 abgeschlossen werden.



Ergebnisse

Baumaßnahmen im Vorverfahren:

Rietschelstraße 52

Kasseler Straße/Bothestraße 30

Arndtstraße 46

Ernst-Keil-Straße 17

Erich-Zeigner-Allee 64




Kita Ernst-Keil-Straße 17

Ergebnisse

Das Ausbauprogramm für 2014 erfüllt mit 1.906 Plätzen den Platzzuwachs lt. Bedarfsplanungsplatzzahl von 1.712 Plätzen.

Bei positiver Klärung der fünf weiteren Vorhaben für 2014 entstehen weitere 603 Plätze (2.509 Plätze).

Hier baut
die Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung
berufstätiger und alleinerziehender Eltern mbH
Erweiterung Konfuzius Kindergarten Leipzig



Bauherr
Gemeinnützige Gesellschaft
zur Unterstützung
berufstätiger und
alleinerziehender Eltern mbH
Engelsdorfer Straße 65
04316 Leipzig

Architekt
Architekturbüro Leipold
Spinnereistraße 7
04179 Leipzig

Tragwerksplaner
Ingenieurbüro Säbisch
Spinnereistraße 7
04179 Leipzig

Vermesser
Vermessungsbüro Scheffer
Dieskaustraße 169
04249 Leipzig

unterstützt durch
Jugendamt
der Stadt Leipzig
Naumburger Straße 26
04229 Leipzig

Kita Lößniger Str. 10

Ergebnisse

Zwei der Baumaßnahmen für 2015 haben das Vorverfahren abgeschlossen und weitere 24 in Planung befindliche Baumaßnahmen für 2015 sind noch im Vorverfahren.



Ergebnisse

Baumaßnahmen 2015

Hildegardstraße

Fleißnerstraße 2

Gustav-Freytag-Str. 33a

Wurzner Str. 24-30

Deiwitzweg 1

Viertelsweg (Franz-Mehring-Straße)

Bayrischer Bahnhof

Richter Str. (Fritz-Seger-Str.)

Althener Anger

Gustav-Freytag-Str. 31

Demmeringstr. 127

Kleiststr. 58

Hort Mölkau

Bästleinstr. 4

Scheffelstraße 42 KK

Hans-Beimler Straße 3

Stahmelner Straße 28

Erich-Zeigner-Allee 64

Rathenaustraße 5

Kohlgartenstraße 9

Lutherstraße 4
(Kohlgarten II)

Demmeringstraße 83

Nonnenmühlgasse

Scheffelstraße 42 KG

Friedrich-Bosse-Straße
19-21

Georg-Große Straße 1a

Kita Gustav-Freytag-Straße 33 a



Einordnung der Vorhaben in die Quartale 2015

Voraussichtliche Fertigstellung

	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal
Vorverfahren abgeschlossen	1	1		
Im Vorverfahren	7	11	5	1



Kita Scheffelstr. 42



Vergleich zur Berichterstattung Januar 2014

**Vier Vorhaben haben sich als nicht realisierbar erwiesen
und sind aus der Planung genommen.**

Vergleich zur Berichterstattung Januar 2014

**17 Maßnahmen werden sich in das Jahr 2015 verschieben,
davon 13 Maßnahmen aus dem Dezember 2014.**



Kita Stahmelner Straße 28

Transparenz zum Maßnahmefortschritt

**Die Berichterstattung unter Bezugnahme auf
gesicherte Fertigstellungstermine wird fortgeschrieben
jeweils zum 10. des lfd. Monats.**



Kita An der Lehde 12

Transparenz zum Maßnahmenfortschritt

Für die Vorhaben wurde jeweils ein Steckbrief erstellt.

Projektsteckbrief zum Vorhaben 65

Einrichtung	Kita Linnestr. 8 04103 Leipzig
geplanter Baubeginn geplante Fertigstellung	15.11.2013 01.11.2014
Krippenplätze KiGa-Plätze dav. Integr.-Plätze	32 118
Träger	Kindervereinigung Leipzig e.V. Frohburger Str. 33 C 04277 Leipzig 0341 2257440 0341 22574410 gs@kv-leipzig.de www.kv-leipzig.de
Investitionsobjekt	Neubau
Investor	Universitätsstiftung Leipzig
Baukosten Refinanzierung	2.488.479,00 € gem. § 14 i. V.m. § 17 Sächs.KitaG im Rahmen des Gemeindeanteils der Stadt Leipzig
Architekt	Hoffmann & Hofmann GmbH Schwägrichenstraße 4 4107 Leipzig 0341 910580 0341 9105822 info@hoffmann-hofmann.de www.hoffmann-hofmann.de



Transparenz zum Maßnahmefortschritt

Der Projektfortschritt wird
im Internet durch aktualisierte Fotos dokumentiert.

<http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/kindertagesstaetten/>

The screenshot shows the website for 'Kindertagesstätten' (Kindergartens) on the Leipzig city website. The page features a navigation menu with categories like 'Bürgerservice und Verwaltung', 'Jugend, Familie und Soziales', 'Freizeit, Kultur und Tourismus', 'Wirtschaft und Wissenschaft', 'Bauen und Wohnen', and 'Umwelt und Verkehr'. The main content area includes a photo of a modern kindergarten building and text describing the city's network of approximately 260 kindergartens. A sidebar on the right contains a search bar and a list of links, including 'Startseite leipzig.de', 'Jugend, Familie und Soziales', and 'Kindertagesstätten'. At the bottom, there are social media sharing options and a privacy notice.

Maßnahmen zur kurzfristigen Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze

**143 freie Krippen- und 234 freie Kita-Plätze stehen
stadtweit zur sofortigen Belegung zur Verfügung.**



Maßnahmen zur kurzfristigen Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze

Dazu können 369 Tagespflegeplätze sofort belegt werden.



Maßnahmen zur kurzfristigen Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze

**Vier zusätzliche Fachkräfte werden die Vermittlung der
Plätze an unversorgte Eltern vornehmen.**



Foto: Mahmoud Dabdoub


Maßnahmen zur kurzfristigen Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze

Ergebnisse eines Abstimmungstermins mit dem Landesjugendamt:

- Befristete Aufnahme zusätzlicher Kinder in bestehenden Gruppen
- Veränderung der Konzepte in teil-offene und offene Gruppenarbeit, ggf. zeitlich befristet
- Befristete Umnutzung von Gruppen- und Nebenräumen
- Überprüfung von weiteren baulichen Lösungen mit geringem finanziellen Aufwand

Maßnahmen zur kurzfristigen Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze

**Einberufung einer Trägerkonferenz zum 26. März 2014
unter Beteiligung der Leiterin des Landesjugendamtes**



Maßnahmen zur kurzfristigen Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze

**Einrichtung eines Runden Tisches „Kita-Ausbau“
Erster Termin: 31. März 2014**





**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**



Stadt Leipzig

Amt für Jugend, Familie und Bildung,

04092 Leipzig

Tel.: 0341 123-4481

Fax.: 0341 123-4495

www.leipzig.de

