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Provisorischer Parkplatz

Nutzung ab 02.05.2014

FahrgasseLängsaufstellungInterimsparkplatz

1. TA

2. TA3. TA4. TA

BA III

BA III

5. TA

BA II.4

05.10.15-13.11.15

Verkehrsführungphase 33
01.10.15 - 18.10.15

BA II.1, - TA 1       - fertig
BA II.2, - TA 1       - fertig
BA II.1. - TA 2       - fertig
BA II.1. - TA 3       - fertig
BA II.1. - TA 4       - fertig
BA II.1. - TA 5       - Straßenbau bis 16.10.15
BA II.3                   - fertig-
BA II.4                   - Straßenbau 5.10.-13.11.15
BA III.1                  - Straßenbau
BA III.2                  - Straßenbau
BA III.3.                 - fertig
BA III.4                  - fertig

-Verkehrsführung während der Bauzeit-

Haltestelle
temporär

BA II.3

BA II.1 BA II.1 BA II.1 BA II.1

frei bis Emilienstraße

3. Teilabschnitt

BA II.1 5. Teilabschnitt 4. Teilabschnitt BA II.1

BA III.3

Hohe Straße bis Riemannstraße

Stadt Leipzig

Verkehrs- und Tiefbauamt

Abt.: Straßenverwaltung
SG:  Sondernutzung/Umleitungen

zwischen Martin-Luther-Ring und Körnerstraße
Peterssteinweg / Karl-Liebknecht-Straße

Verkehrskonzept für die Gewerbetreibenden
während der Bauzeit für 2015

Verkehrsbauvorhaben:

Titel:

Planinhalt:

BA II.1. Bereich TA 4

Anlage 1
Blatt 10

Durchgangsverkehr

Anlieger-und
Lieferverkehr

Legende:

Straßenbahn-
verkehr

Führung
Fußgängerverkehr

Straßenbahn-
haltestelle

Anlieferzone für die Dauer
der Baumaßnahme

Baubereich BA II.1-TA 5 Zeitraum: ab 01.10.15

BA II.1- TA 4 - Bautätigkeiten

abgeschlossen

5 11

9

7

1

1a

18

16

6a
6

16

15 17

19

18

13a13

1412108

2
9
a

2
9
b

4
6

4
4

Mo - Fr
7 - 16 h

Liefer-
verkehr

frei


